

TABEL IDENTIFIKASI PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA (APBD)

(per 29 Desember 2017)

SOPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


NO.	NAMA PAKET	NILAI PAKET Rp.	JENIS PENGADAAN	METODE PENGADAAN	PROSES PENGADAAN		NILAI KONTRAK	MASA KERJA (KONTRAK)	NAMA REKANAN	No. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	SERAH TERIMA PHO		PHO	PEJABAT PENGADAAN/ ULP
					SUDAH	BELUM						SUDAH	BELUM		
1	Perencanaan rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk (pembangunan/rehabilitasi kolam/saluran UPTD perbenihan) di BBIS Talohen	23.200.000	Konsultansi	Pengadaan Langsung	√		23.150.000	15 hari kalender	CV. Wibawa Design Konsultan	B3.1/124/II/DKP	28 Februari 2017	√		14 Maret 2017	Pejabat Pengadaan
2	Perencanaan rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk (pembangunan/rehabilitasi kolam/saluran UPTD perbenihan) di SPIL Tangkiling (DAK)	28.100.000	Konsultan	Pengadaan Langsung	√		28.000.000	24 hari kalender	CV. Betang Engineering	B3.1/122/II/DKP	28 Februari 2017	√		24 Maret 2017	Pejabat Pengadaan
3	Perencanaan rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar) (pembangunan/rehabilitasi kolam/saluran UPTD perbenihan) di BBIS Talohen	21.800.000	Konsultan	Pengadaan Langsung	√		21.750.000	15 hari kalender	CV. Wibawa Design Konsultan	B3.1/126/II/DKP	28 Februari 2017	√		14 Maret 2017	Pejabat Pengadaan
4	Rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk (pembangunan rehabilitasi kolam/saluran UPTD perbenihan) di BBIS Talohen	800.000.000	Konstruksi	Pelelangan Umum	√		737.735.000	90 hari kalender	CV. RIWUT TARUNG	B3.1/ 444 /VI/DKP	14 Juni 2017	√		12 September 2017	ULP
5	Rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk (pembangunan rehabilitasi kolam/saluran UPTD perbenihan) di SPIL Tangkiling (DAK)	1.405.000.000	Konstruksi	Pelelangan Umum	√		1.119.600.000	120 hari kalender	CV. TRI ANUGERAH SEJAHTERA	B3.1/ 421 /VI/DKP	09 Juni 2017	√		07 Oktober 2017	ULP
6	Rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar) (pembangunan/rehabilitasi kolam/saluran UPTD Perbenihan) di BBIS Talohen	545.000.000	Konstruksi	Pelelangan Umum	√		507.772.000	90 hari kalender	CV. HAYAK BASEWUT	B3.1/ 448 /VI/DKP	14 Juni 2017	√		12 September 2017	ULP
7	Pengadaan Jasa Perencanaan Rehabilitasi Dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kumai	351.137.703	Konsultansi	Seleksi Umum	√		345.939.000	60 hari kalender	CV. Palangka Widjajana Konsultan	B2.3/177.1/IV/DKP	13 April 2017	√		09 Juni 2017	ULP
8	Pengadaan Pakelan ASN	52.250.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		52.250.000	45 hari kalender	CV. Anda	S1/228.2/III/DKP	29 Maret 2017	√		014/CVAD/PLK/V/20 17 (10 Mei 2017)	Pejabat Pengadaan
9	Pengadaan pakaian batik	36.850.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		36.850.000	45 hari kalender	CV. Anda	S1/228.3/III/DKP	29 Maret 2017	√		015/CVAD/PLK/V/20 17 (10 Mei 2017)	Pejabat Pengadaan
10	Pengadaan Paket Keramba	140.000.000	Konstruksi	Pengadaan Langsung	√		138.000.000	60 hari kalender	CV. Raisa Maharani	B3.1/305/IV/DKP	26 April 2017	√		20 Juni 2017	Pejabat Pengadaan
11	Pengadaan Mesin Pakan Ikan Skala Mini	80.000.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		79.000.000	60 hari kalender	CV. Penyang Perkasa	B3.1/399/VI/DKP	05 April 2017	√		30 Agustus 2017	Pejabat Pengadaan
12	Paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu Benih BBIS Talohen (DAK)	100.000.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		99.500.000	60 hari kalender	CV. Trans Borneo Jazman	B3.1/538/VII/DKP	20 Juli 2017	√		21 Agustus 2017	Pejabat Pengadaan

NO.	NAMA PAKET	NILAI PAKET Rp.	JENIS PENGADAAN	METODE PENGADAAN	PROSES PENGADAAN		NILAI KONTRAK	MASA KERJA (KONTRAK)	NAMA REKAMAN	No. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	SERAH TERIMA PHO		PHO	PEJABAT PENGADAAN/ ULP
					SUDAH	BELUM						SUDAH	BELUM		
13	Paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu Benih SPL Tangkiling (DAK)	100.000.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		99.500.000	60 hari kalender	CV. Rains Maharani	B3.1/536/VII/DKP	20 Juli 2017	√		21 Agustus 2017	Pejabat Pengadaan
14	Paket persiapan dan pemeliharaan kolam SPL tangkiling (DAK)	50.000.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		49.250.000	45 hari kalender	CV. Trans Borneo Jazman	B3.1/540/VII/DKP	20 Juli 2017	√		18 Agustus 2017	Pejabat Pengadaan
15	Pengawasan rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk (pembangunan/rehabilitasi kolam/saluran UPTD perbenihan) di BBIS Talohen	19.075.000	Konsultansi	Pengadaan Langsung	√		19.000.000	90 hari kalender	CV. Kruf Studio Engineering	B3.1/438/VI/DKP	04 Juni 2017	√		02 September 2017	Pejabat Pengadaan
16	Pengawasan rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk (pembangunan/rehabilitasi kolam/saluran UPTD perbenihan) di SPL Tangkiling (DAK)	21.075.000	Konsultansi	Pengadaan Langsung	√		21.000.000	120 hari kalender	CV. Wibawa Design Konsultan	B3.1/419/VI/DKP	09 Juni 2017	√		07 Oktober 2017	Pejabat Pengadaan
17	Pengawasan rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar) (pembangunan/rehabilitasi kolam/saluran UPTD perbenihan) di BBIS Talohen	16.350.000	Konsultansi	Pengadaan Langsung	√		16.000.000	90 hari kalender	CV. Kruf Studio Engineering	B3.1/440/VI/DKP	14 Juni 2017	√		12 September 2017	Pejabat Pengadaan
18	Pengadaan Jasa Pengawasan Rehabilitasi Dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kumai	199.000.000	Konsultansi	Seleksi Sederhana	√		176.000.000	120 hari kalender	CV. Trias Pointer	B2.3/846/VIII/DKP	23 Agustus 2017	√		21 Desember 2017	ULP
19	Rehabilitasi Dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kumai (DAK)	10.804.237.000	Konstruksi	Pelelangan Umum	√		9.848.186.000	120 hari kalender	PT. Kalangkap	B2.3/843.1/VIII/DKP	23 Agustus 2017	√		21 Desember 2017	ULP
20	Pengadaan Benih Ikan Nila dan Benih Ikan Patin	84.000.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		72.000.000	60 hari kalender	CV. Trans Borneo Jazman	B3.1/624.1/VIII/DKP	15 Agustus 2017	√		13 Oktober 2017	Pejabat Pengadaan
21	Pengadaan Laptop	22.250.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		22.200.000	14 hari kalender	CV. Proton Computer	B1/409/VI/DKP	07 Juli 2017	√		13/PROT-COMP/VI/2017 (19 Juni 2017)	Pejabat Pengadaan
22	Pengadaan Meubelair (Meja dan Kursi)	32.250.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		32.160.000	20 hari kalender	CV. Cipta Nusa Mandiri	B1/1117.1/XI/2017	10 Nopember 2017	√		30 Nopember 2017	Pejabat Pengadaan
23	Pembuatan Kolam Budidaya	120.000.000	Konstruksi	Pengadaan Langsung	√		118.000.000	60 hari kalender	CV. Borneo Wira Perkasa	B3.1/479/VII/DKP	31 Agustus 2017	√		30 Oktober 2017	Pejabat Pengadaan
24	Pengadaan Benih Ikan	19.200.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		18.640.000	60 hari kalender (Prediksi 45 Hari)	CV. Al Baari Jaya Utama	B3.1/967/X/DKP	05 Oktober 2017	√		04 Desember 2017	Pejabat Pengadaan
25	Pengadaan Pakan Ikan	36.000.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		35.520.000	30 hari kalender	CV. Berkat Anugrah	B3.1/1095/XI/DKP	02 Nopember 2017	√		02 Desember 2017	Pejabat Pengadaan
26	Pengawasan Kolam Budidaya	10.800.000	Konsultansi	Pengadaan Langsung	√		10.750.000	60 hari kalender	CV. Wibawa Design Konsultan	B3.1/482/VII/DKP	03 Juli 2017	√		01 September 2017	Pejabat Pengadaan
27	Pengadaan Benih Ikan Jelawat, Baung, dan Betok	68.500.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		61.040.000	30 hari kalender	CV. Abadi Nusa Prakarsa	B2.1/966/X/DKP	05 Oktober 2017	√		04 Nopember 2017	Pejabat Pengadaan
28	Pengadaan Benih Ikan	84.000.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		78.600.000	30 hari kalender	CV. Albari Jaya Utama	B3.1/830.1/VIII/DKP	16 Agustus 2017	√		14 Nopember 2017	Pejabat Pengadaan
29	Pembuatan Kolam Budidaya	300.000.000	Konstruksi	Pelelangan Umum	√		253.502.000	90 hari kalender	CV. Tirta Kencana	B3.1/518/VII/DKP	14 Juli 2017	√		12 Oktober 2017	ULP
30	Pengadaan Benih Ikan	84.000.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		78.600.000	90 hari kalender	CV. Al Baari Jaya Utama	B3.1/830.1/VII/DKP	16 Agustus 2017	√		14 Nopember 2017	Pejabat Pengadaan
31	Pengadaan Pakan Ikan	180.000.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		179.424.000	30 hari kalender	CV. Atas Mufakat	B3.1/1125/XI/DKP	15 Nopember 2017	√		15 Desember 2017	Pejabat Pengadaan
32	Pengawasan Kolam Budidaya	21.000.000	Konsultansi	Pengadaan Langsung	√		20.900.000	90 hari kalender	CV. Wibawa Design Konsultan	B3.1/519.4/VII/DKP	14 Juli 2017	√		12 Oktober 2017	Pejabat Pengadaan
33	Pengadaan Klotok Lengkap Alat Tangkap	300.000.000	Barang	Pelelangan Sederhana	√		282.500.000	90 hari kalender	CV. Menteng Kencana Makmur	B2.3/562/VII/DKP	01 Agustus 2017	√		30 Oktober 2017	ULP
34	Pengadaan Alat Tangkap Gillnet	160.000.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		159.200.000	90 hari kalender	CV. Albari Jaya Utama	B2.3/484/VII/DKP	04 Juli 2017	√		04 Agustus 2017	Pejabat Pengadaan

NO.	NAMA PAKET	NILAI PAKET Rp.	JENIS PENGADAAN	METODE PENGADAAN	PROSES PENGADAAN		NILAI KONTRAK	MASA KERJA (KONTRAK)	NAMA REKAMAN	No. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	SERAH TERIMA PHO		PHO	PEJABAT PENGADAAN/ ULP
					SUDAH	BELUM						SUDAH	BELUM		
35	Pengadaan Alat Tangkap Jaring Ciker	600.000.000	Barang	Pelelangan Sederhana	√		591.590.000	90 hari kalender	CV. Hayak Basewut	B2.3/564/VII/DKP	31 Juli 2017	√		29 Oktober 2017	ULP
36	Pengadaan Komputer PC	27.000.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		26.900.000	14 hari kalender	CV. Proton Computer	S1/407/VI/DKP	07 Juni 2017	√		12/PROT- COMP/VI/2017 (19 Juni 2017)	Pejabat Pengadaan
<b>JUMLAH</b>		<b>16.942.074.703</b>			<b>36</b>	<b>0</b>	<b>15.460.008.000</b>					<b>36</b>	<b>0</b>		

Palangka Raya, 29 Desember 2017

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah,

  
Ir. EPRENSIA L. S. UMBING, M.Si  
NIP. 19600204 198412 2 004

