

TABEL IDENTIFIKASI PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA (APBD)

(per 31 Desember 2018)

SOPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA PAKET	NILAI PAKET Rp.	JENIS PENGADAAN	METODE PENGADAAN	PROSES PENGADAAN		NILAI KONTRAK	MASA KERJA (KONTRAK)	NAMA REKANAN	No. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	SERAH TERIMA PHO		PHO	PEJABAT PENGADAAN/ ULP
					SUDAH	BELUM						SUDAH	BELUM		
1	Pengadaan CCTV	50.000.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		18.720.000	14 hari kalender	CV. Proton Computer	S1/370.4/V/DKP	24 Mei 2018	√		17/Prot.com/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018	Pejabat Pengadaan
2	Pompa Air Semprot dan Perlengkapannya	50.000.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		49.962.000	15 hari kalender	CV. DWI Karya Bersama	B2.3/72/II/DKP	23 Januari 2018	√		07.A/CV.DKB/AT-BAST/II/2018 tanggal 30 Januari 2018	Pejabat Pengadaan
3	Pengadaan Pakaian Olah Raga	64.988.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		49.816.800	45 hari kalender	CV. Pantis Pambelum	S1/389.2/V/DKP	30 Mei 2018	√			Pejabat Pengadaan
4	Pengadaan Pakaian Batik	77.770.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		77.407.000	50 Hari Kalender	CV. Anda	S1/388.3/V/DKP	28 Mei 2018	√			Pejabat Pengadaan
5	Rehab instalasi air bersih lengkap filter	80.000.000	Konstruksi	Pengadaan Langsung	√		79.512.000	30 Hari Kalender	CV. DWI Karya Bersama	B2.3/55/II/DKP	16 Januari 2018	√		10.A/CV-DKB/AT-BAST/II/2018 tanggal 6 Februari 2018	Pejabat Pengadaan
6	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	85.800.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		85.522.250	60 Hari Kalender	CV. Anda	S1/344.3/V/DKP	21 Mei 2018	√			Pejabat Pengadaan
7	Pengadaan sepeda motor roda tiga	70.000.000	Barang	Pengadaan Langsung	√ (Perubahan)		69.710.000	30 Hari Kalender	CV. Central Indo Motor	S1/866/XI/DKP	22 September 2018	√			Pejabat Pengadaan
8	Perbaikan jaringan dan instalasi listrik pada gedung kantor Dinas	100.000.000	Kontruksi	Pengadaan Langsung	√		9.900.000	90 Hari Kalender	PT. DELTA UTAMA ELEKTIKAL	S1/475.1/VII/2018	09 Juli 2018	√			Pejabat Pengadaan
9	Pengadaan benih ikan lokal	110.000.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		108.150.000	90 Hari Kalender	CV. ANINDITHA	B2.1/654.13/IX/DKP	10 September 2018	√			Pejabat Pengadaan
10	Pengadaan bibit mangrove	125.644.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		120.004.500	14 hari kalender	CV. FARIZ	S1/832/XI/DKP	09 November 2018	√			Pejabat Pengadaan

NO.	NAMA PAKET	NILAI PAKET Rp.	JENIS PENGADAAN	METODE PENGADAAN	PROSES PENGADAAN		NILAI KONTRAK	MASA KERJA (KONTRAK)	NAMA REKANAN	No. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	SERAH TERIMA PHO		PHO	PEJABAT PENGADAAN/ ULP
					SUDAH	BELUM						SUDAH	BELUM		
11	Pengadaan sedang/berat bangunan rumah Dinas PPI Kuala Pembuang	149.122.000	Konstruksi	Pengadaan Langsung	√							√			Pejabat Pengadaan
12	Pengadaan Klotok Lengkap Alat Tangkap	188.245.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		185.000.000	90 Hari Kalender	CV. Aulia Mulia	B2.3/130/III/DKP	07 Februari 2018	√		- S2/315.2/V/DKP Tanggal 5 Mei 2018 Kotim ; - S2/315.3/V/DKP Tanggal 6 Mei 2018 Seruyan ; - S2/315.4/V/DKP Tanggal 5 Mei 2018 Katingan; - S2/315.5/V/DKP Tanggal 7 Mei 2018 Kapas; - S2/315.6/V/DKP Tanggal 5 Mei 2018 P. Pisau	Pejabat Pengadaan
13	Pengadaan pencetak es (loyang)	199.920.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		199.848.000	60 Hari Kalender	CV. DWI Karya Bersama	B2.3/56/I/DKP	16 Januari 2018	√		13.A/CV-DKB/AT-BAST/III/2018 tanggal 13 Maret 2018	Pejabat Pengadaan
14	Pengadaan kendaraan bermotor roda empat	467.950.000	Barang	Pengadaan Langsung	√ (Perubahan)		438.590.000	30 Hari Kalender	PT. ASTRA INTERNATO NAL TBK- TSO			√			Pejabat Pengadaan
15	Pengawasan Pembangunan / Rehabilitasi Dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kumai	346.000.000	Konsultansi	Seleksi Sederhana	√		335.000.000	180 Hari Kalender	CV. UTUS DAMABA CONSULTA N			√			ULP
16	Rehabilitasi cold storage	2.001.569.000	Kontruksi	Pelelangan Sederhana	√		1.979.396.000	120 Hari Kalender	CV. GRATIA NUSA JAYA	B2.3/594/VIII/DKP	23 Agustus 2018	√			ULP
17	Pembangunan/Rehabilitasi Dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kumai	13.219.440.000	Kontruksi	Pelelangan Umum	√		12.847.381.000	180 Hari Kalender	PT. RIMBA UPAYA GRIYA	B2.3/439/VI/DKP	29 Juni 2018	√			ULP

NO.	NAMA PAKET	NILAI PAKET Rp.	JENIS PENGADAAN	METODE PENGADAAN	PROSES PENGADAAN		NILAI KONTRAK	MASA KERJA (KONTRAK)	NAMA REKANAN	No. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	SERAH TERIMA PHO		PHO	PEJABAT PENGADAAN/ ULP
					SUDAH	BELUM						SUDAH	BELUM		
18	Pengadaan Paket Bioflok Lengkap (Perubahan)	141.336.000	Barang	Pengadaan Langsung	√		141.090.000	30 Hari Kalender	CV. MITRA AURA	B3.1/870/XI/DKP	23 November 2018	√			Pejabat Pengadaan
19	Atap Pemeliharaan (Perubahan)	92.930.000	Kontruksi	Pengadaan Langsung	√		92.400.000	30 Hari Kalender	CV. INSPIRASI BARU	B3.1/871/XI/DKP	23 November 2018	√			Pejabat Pengadaan
JUMLAH		33.416.933.000			19	0	16.887.409.550					19	0		

Palangka Raya, 31 Desember 2018
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah,

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si
NIP. 19660727 199303 1 011