

PENYUSUNAN DAFTAR RISIKO
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	: Meningkatkan Mutu Hasil Olahan Petani
Sasaran	: Petani/Pekebun
Nama Program	: Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Indikator Kinerja	: Tersalurnya 2 paket Peralatan pasca panen k
Anggaran Program	: Rp 1,113,700,000

Jumlah Kegiatan	: 7
Kegiatan Utama	: Peningkatan Bokar Bersih dan Komoditas Un
Anggaran Kegiatan Utama	: Rp 445,000,000

Kriteria Dampak:
1: Tidak Signifikan
2: Minor
3: Moderat
4: Signifikan
5: Sangat signifikan

Kriteria Probabilita
1: Hampir tidak terjadi
2: Jarang terjadi
3: Kadang-kadang terjadi
4: Sangat Sering
5: Hampir pasti terjadi

Daftar Risiko

No	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab			Uraian Dampak	Dampak	Probabilitas	Besaran Risiko	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
			Sumber	Uncontrollable/Controllable	Uraian Penyebab					
1	Bantuan Peralatan yang ada tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki pekebun	Kabid PPHP	Internal	Controllable	Pengawas Barang Pada OPD belum bekerja Optimal	pekerjaan tertunda	4	2	8	Pengawas Barang harus bekerja secara optimal
2	Tidak ada Penyedia Barang untuk spek tertentu di Provinsi Kalimantan Tengah	Kabid PPHP	eksternal	Controllable	Barang diproduksi oleh negara lain	pekerjaan tertunda	3	2	6	Pengadaan Barang dilaksanakan Pada Triwulan I
3										

Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Tengah

Ir. RAWING RAMBANG, M.P
Pembina Utama Madya
NIP. 19601004 199003 1004