



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN**

Jalan Willem AS. No. 5 Palangka Raya 73111  
Telepon (0536) 3227866 Fax. (0536) 3224200, email : dtphp@kalteng.go.id

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 309 /Sekret-150/DAK/E-catalog/07/2023

**PEMBANGUNAN/RENOVASI RUANG LABORATORIUM, RUANG  
PENGAWASAN PEMASARAN, RUANG PENILAIAN VARIETAS, RUANG  
PENYIMPANAN SAMPEL, DAN RUANG SERTIFIKASI BENIH**

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. RETNO NURHAYATI UTAMININGSIH**  
NIP : **19690202 1994032 010**  
Jabatan : **Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah**

Selanjutnya Disebut "**Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**"

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : **308/Sekret-150/DAK/E-catalog/07/2023** tanggal **13 Juli 2023**.

Bersama ini memerintahkan :

Nama Perusahaan : **CV. MAS SEJATI**  
Alamat : **Jl. G. Obos No. 31 Palangka Raya**  
Yang dalam hal ini diwakili oleh : **MIRA PRIHATNA**

Selanjutnya Disebut sebagai "**Penyedia**"

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Macam pekerjaan : **Pembangunan/renovasi Ruang Laboratorium, Ruang Pengawasan Pemasaran, Ruang Penilaian Varietas, Ruang Penyimpanan Sampel, dan Ruang Sertifikasi Benih**

Lokasi : **Kota Palangka Raya**

Tanggal mulai kerja : **13 Juli 2023**

Waktu penyelesaian selama **120 (Seratus Dua Puluh )** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **09 Nopember 2023**.

Syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;