

**TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PERUBAHAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022 PER 31 DESEMBER 2022**

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL			BELANJA TIDAK TERDUGA			BELANJA TRANSFER			REALISASI APBD						
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TRANSFER (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)			
				Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)				
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11	12	13	14=13/12*100	15	16	17	18=17/16*100	19	20=5+9+13+17	21=20/3*100	22
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALTENG	6.394.496.537	6.094.896.537	4.857.525.940	79,70%	96,00%	299.600.000	296.790.000,00	99,06%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	5.154.315.940	80,61%	98,00%
TOTAL																					

- Keterangan :
- Belanja Operasi meliputi :
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang dan Jasa
 - Belanja Bunga
 - Belanja Subsidi
 - Belanja Hibah
 - Belanja Bantuan Sosial
 - Belanja Modal meliputi :
 - Belanja Tanah
 - Belanja Peralatan dan Mesin
 - Belanja Bangunan dan Gedung
 - Belanja Jalan
 - Belanja Irigasi dan Jaringan
 - Belanja Modal Aset Tetap lainnya
 - Belanja Tidak Terduga
 - Belanja Transfer meliputi :
 - Belanja Bagi Hasil
 - Belanja Bantuan Keuangan

Palangka Raya, 31 Desember 2022



Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Tengah

Idd

SAIFUL, S.Pd., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720927 199703 1 003

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET NON STRATEGIS (>Rp. 50 JUTA S/D Rp. 200 JUTA)
PADA APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 PER 31 DESEMBER 2022**

NO	NAMA OPD	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
				SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN	
				PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALTENG	4	299.600.000	4	296.790.000	4	49.900.000	4	49.900.000	4	49.900.000	0	2.810.000

Keterangan :

- Pemilihan / Pelaksanaar : Jumlah paket yang pekerjaannya sudah diproses oleh pejabat pengadaan untuk dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa
- Hasil Pemilihan : Jumlah paket yang proses pemilihan penyediannya telah selesai dan sudah diumumkan pemenangnya
- Kontrak : Jumlah paket yang pekerjaannya masih berjalan dan yang sudah selesai dikerjakan
- Serah Terima : Jumlah paket yang sudah dilakukan serah terima pekerjaan

Palangka Raya, 31 Desember 2022

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Tengah



td

SAIFUL, S.Pd., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720927 199703 1 003